

План введения ФГОС–2021 в МБОУ «ТСШ № 3»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Декабрь 2021 года	Ван-Юшу В. В.	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Балацкий М. Е., Ван-Юшу В. В.	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Зверева Л. А.	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Балацкий М. Е., Зверева Л. А.	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Сентябрь 2021, ноябрь 2021, март 2022, август 2022	Балацкий М. Е.	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Зверева Л. А., рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 22.12.2021	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное	До 22.12.2021	Классные	Протокол,

родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021		руководители 5–9-х классов	письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС–2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021.	До 29.12.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.05.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ «ТСШ № 3» в соответствии с требованиями ФГОС–2021	До 01.06.2022	Балацкий М. Е.	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	До марта 2022	Зверева Л. А., рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022	Зверева Л. А.,Ю рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные	До 01.12.2021	Никитенко Е. В.	Информация на сайте

стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»			
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.06.2022	Никитенко Е. В.	Информация на сайте